

生意快启

V2.2 与 V5.0 需求文档差异对比

暨已开发代码复用评估报告

—— 代码已按 V2.2 开发完成，现在要改多少？ ——

文档版本：对比报告 V1.0

编制日期：2026 年 10 月 6 日

对比基准：V2.2（已开发） / V5.0（最新有效版本）

核心结论：不是全新产品。核心闭环 100% 保留，代码复用率约 80%-85%。

V5.0 = V2.2 的「现金流精简版 + 涨价版 + 裂变增强版」。

目 录

第 1 章 一句话结论	1
1.1 直接回答	1
1.2 三个数字看懂差异	1
1.3 对你已写代码的总体判断	1
第 2 章 完全没有变的部分（这部分代码可以直接保留）	3
2.1 核心业务闭环（100% 保留）	3
2.2 十件交付物清单（逐条对照）	3
2.3 技术架构与选型	4
2.4 科技风 UI 设计规范	4
2.5 运营后台的基础能力	5
第 3 章 变了的部分（必须修改，不改会直接影响收入）	6
3.1 定价体系：三档全线涨价约 3 倍	6
3.2 裂变模块：从 P1 升为 P0	6
3.3 运营后台：新增三块看板	6
3.4 交付物生成策略：明确「7 件模板 + 3 件 AI」	7
3.5 开发顺序：从「七端排期」改为「网页版先行、其余按需」	7
3.6 免费层边界（基本一致，工具箱有调整）	8
第 4 章 新增的部分（V2.2 没有，要补做）	9
4.1 裂变与传播 M5（P0，最优先）	9
4.2 AI 成本监控与六道成本闸门（P0）	9
4.3 运营自动化（V5.0 第 8 章）	10
4.4 P1 新增模块（V1.0 不做，现金流转正后启动）	10
4.5 新增的非功能内容（不是代码，但研发要给数据）	10
第 5 章 可以砍掉或延后的部分（V2.2 做了但 V5.0 不要）	11
5.1 M9 消息与提醒（V5.0 已删除该模块）	11
5.2 个人中心（P0 降为 P1）	11
5.3 多端适配工作（暂停）	11
5.4 多端支付通道（延后）	11
第 6 章 模块对照总表	12
6.1 V2.2 → V5.0 模块映射	12
6.2 变化性质分类	12
第 7 章 你现在的行动清单	13

7.1	必须立刻改的五件事	13
7.2	代码复用评估	13
7.3	建议的下一步	13
7.4	给你的一句话	13
附录 A	功能点数量对照	14
附录 B	关键差异速查表	15
附录 C	文档修订记录	16

第 1 章 一句话结论

本文件回答一个问题：产品代码已经按 V2.2 做完了，现在的 V5.0 到底是「升级」，还是「另一个产品」？需要重做多少？

1.1 直接回答

不是全新产品。 V5.0 是在 V2.2 的基础上做了三件事：砍掉不产生现金流的功能、把定价提高约 3 倍、把「裂变传播」和「成本监控」提为首版必做。

核心业务闭环一行没动——还是「选条件 → 诊断 → 看 3 个免费商机 → 付费 → 拿 10 件交付物」。你已经写好的代码，绝大部分可以保留。

所以准确的表述是：**V5.0 = V2.2 的「现金流精简版 + 涨价版 + 裂变增强版」，不是推倒重来。**

1.2 三个数字看懂差异

对比维度	V2.2（你已按此开发）	V5.0（最新）	变化
定价（单次/月/年）	9.9 / 39 / 199 元	29.9 / 99 / 599 元	约 3 倍
详细功能点表	85 项（M1-M11 全展开）	33 项（仅 P0 的 M0-M5 逐条）	大幅精简
章节 / 表格数	14 章 + 2 附录、73 张表	16 章 + 3 附录、22 张表	大幅精简
端覆盖	七端路线图（含小程序/App/桌面/鸿蒙）	网页版先行，其余按需	范围收窄
新增核心模块	无	裂变传播、AI 成本监控	从零补做

1.3 对你已写代码的总体判断

预估代码复用率：80%-85%。

把现有代码分成四类，处理方式完全不同：

类别	占比	包含内容	处理方式
可直接保留	约 70%	核心业务闭环、10 件交付物、技术架构、UI 规范、后台基础功能	不用改

类别	占比	包含内容	处理方式
需要修改	约 15%	定价与全部价格文案、交付物生成策略、后台三块看板、免费层边界	按第 3 章改
新增补做	约 15%	裂变与传播模块、AI 成本监控、运营自动化	按第 4 章补
暂停/砍掉	少量	M9 消息提醒、多端适配、iOS 内购	按第 5 章停

下面的第 2 章到第 5 章，就是把这四类逐条展开。第 6 章是模块对照总表，第 7 章是可以直接照着做的行动清单。

第 2 章 完全没有变的部分（这部分代码可以直接保留）

先讲没变的部分，因为这部分最多、也最让人安心——你已经花的功夫没有白费。

2.1 核心业务闭环（100% 保留）

两版完全一致，这一段代码不用动：

- 1. 首屏点选式入口（城市 / 启动资金 / 可投入时间 / 经验）
- 2. 诊断等待页（进度条 + 分阶段文案 + 小游戏入口）
- 3. 3 个免费商机卡（每个带 5 个关键数字 + 风险点）
- 4. 第 4 张带锁的「专属商机」卡，点击拉起付费
- 5. 付费弹窗（交付物清单 + 三档价格）
- 6. 异步生成 10 件交付物（进度可视、中途刷新不丢进度）
- 7. 交付页（10 张文件卡 + 打包下载 + 开业喜报）

对应的模块映射如下：

业务环节	V2.2 模块	V5.0 模块	是否变化
首屏与启动	M1	M1-01 / M0-02	未变
生意诊断	M2	M1-02 / M1-04	未变
商机匹配	M3	M1-03 / M1-05	未变
生成与交付	M4	M3-01 ~ M3-06	未变
付费与订单	M5	M2-01 ~ M2-05	功能未变，定价变了
用户与账号	M11 部分	M0-01 ~ M0-04	未变

2.2 十件交付物清单（逐条对照）

这是产品最核心的资产。逐条比对后结论很清楚：9 件完全一致，第 8 件只是补了一个素材。

序号	V2.2 名称	V5.0 名称	差异
1	最佳商机可行性评分卡	专属商机可行性评分卡	无变化
2	回本测算表	回本测算 Excel 表	无变化

序号	V2.2 名称	V5.0 名称	差异
3	客户画像与获客清单	精准客户画像 + 首月获客清单	无变化
4	供应商线索与询价话术	本地一手供应商线索 + 询价话术	无变化
5	定价建议与开业活动方案	定价建议 + 3 套开业活动方案	无变化
6	开店流程清单	全流程开店清单	无变化
7	获客文案模板 10 条	首月获客文案 10 条	无变化
8	店名与宣传物料	开业宣传物料包（海报+二维码+门头效果图）	明确增加「门头效果图」
9	30 天行动日历	30 天逐日行动日历	无变化
10	风险清单与止损线	风险清单与止损线	无变化

结论：你已经做好的模板和生成逻辑，几乎不用改。

2.3 技术架构与选型

层次	V2.2	V5.0	是否变化
前端	Vue 3 + uni-app + Element Plus	同	未变
后端	Python 3.12 + FastAPI	同	未变
数据库	PostgreSQL 16 + Redis 7	同	未变
异步任务	Celery + Redis	同	未变
AI 网关	自研多模型路由（缓存/降级）	同，新增成本统计与预算熔断	微调
支付	微信支付 + iOS 内购	微信个人主体虚拟支付优先	调整
部署	Docker + Nginx + Uvicorn	同（2 核 4G 单机起步）	未变

2.4 科技风 UI 设计规范

色值、组件、动效几乎逐字相同。V2.2 第 5 章与 V5.0 第 6 章可直接对照使用，不需要重新设计。

- 主背景：#0F172A 深邃藏蓝黑，叠加 135° 渐变到 #1E293B
- 卡片背景：rgba(255,255,255,0.06) + 12px 毛玻璃模糊
- 主品牌色：linear-gradient(90deg, #165DFF 0%, #7B61FF 100%) 蓝紫渐变
- 圆角：按钮 12px / 卡片 16px；动效：按钮 0.2s、页面转场 0.3s
- 首屏加载 ≤ 2 秒（V5.0 明确写入非功能需求，是「现金流的生命线」）

2.5 运营后台的基础能力

用户管理、订单管理、商机库管理、提示词配置、退款处理——两版一致，这部分代码可以保留。

V5.0 只是在它之上加了「三块看板」，见 3.3 节。

第 3 章 变了的部分（必须修改，不改会直接影响收入）

3.1 定价体系：三档全线涨价约 3 倍

档位	V2.2	V5.0	涨幅
单次	9.9 元	29.9 元	约 3 倍
月卡	39 元 / 月	99 元 / 月	约 2.5 倍
年卡	199 元 / 年	599 元 / 年	约 3 倍
增值加购	无	9.9-199 元 / 项	新增

这是本次最需要立刻改的地方——它是纯配置加文案，改起来最便宜，但对现金流影响最大。需要同步改的位置：

1. 前端所有价格展示（付费弹窗、会员页、价格锚点文案）
2. 支付下单金额（微信支付侧）
3. 后台订单与对账口径
4. 交付物与页面里「199 都值」这类锚点话术，要同步改成新价格

V5.0 新增的加购包建议：AI 海报加印 9.9 元/张、AI 短视频 49 元/条、数字人口播 99 元/条、供应商深度线索包 199 元/套。

3.2 裂变模块：从 P1 升为 P0

V2.2 把「分享与增长」放在 M8、优先级 P1；V5.0 把「裂变与传播」提为 M5、优先级 P0，必须随首版上线。

原因：V5.0 的现金流模型依赖「零成本获客」。裂变不做事，第一个月的付费用户就没有来源。

其中新增的具体功能是「今日谈资卡」——每天一条同城/本行业机会速览，可一键转发，不带付费引导。详见 4.1 节。

3.3 运营后台：新增三块看板

看板	V2.2 是否有	V5.0 要求	优先级
AI 成本监控	无	实时看 Token 消耗、成本金额、成本占收入比，	P0

看板	V2.2 是否有	V5.0 要求	优先级
		超 25% 自动告警	
转化率看板	仅定义了埋点	漏斗：访问→开始诊断→完成诊断→点击付费→支付成功→下载交付物	P0
裂变数据看板	无	转发量、带来新用户、带来付费、单用户裂变获客成本、K 因子	P0

注意：V2.2 只定义了「数据埋点」，V5.0 要求这些数据必须能在后台看到、并且能触发告警。埋点代码可以保留，看板界面要补做。

3.4 交付物生成策略：明确「7 件模板 + 3 件 AI」

项目	V2.2	V5.0
生成方式	模板 + AI 混合（未明确比例）	明确 7 件模板填充 + 3 件 AI 生成
单次成本目标	≤ 0.6 元	≤ 3.5 元（单次 29.9 元档）
毛利率要求	≥ 85%	≥ 88%（单次） / ≥ 87%（月卡） / ≥ 81%（年卡）
视频/数字人	未特别规定	明确禁止进标准套餐，只做加购

这里要特别说明一个容易误读的地方：V5.0 的单次成本上限从 0.6 元放宽到 3.5 元，不是成本变松了，而是交付物质量要求提高（要更像「真做过」）。但它同时要求 10 件里必须有 7 件走模板。

如果你的代码目前全部走 AI 实时生成，这一块需要改造成「模板优先」，否则毛利率守不住。

3.5 开发顺序：从「七端排期」改为「网页版先行、其余按需」

阶段	V2.2	V5.0
首版	网页版，第 1-4 周	网页版 V1.0，第 1-4 周（一致）
第二端	小程序，第 5-7 周（已明确排期）	小程序 V1.1（现金流转正后启动，不硬性排期）
第三端	Android + iOS，第 8-13 周（已明确排期）	App / 其他端 V1.2+（按需）
桌面端 / 鸿蒙	第 14-18 周	不在 V1.0 范围

结论：首版范围两版是一致的。如果你的开发本来就是「先做网页版」，节奏不用改；但不要再按旧排期继续做小程序和 App，等网页版跑通付费再启动。

3.6 免费层边界（基本一致，工具箱有调整）

免费项	V2.2	V5.0
3 个商机评估	免费	免费（每个带 5 个数字 + 风险点）
机会热度图	免费	免费（模板生成，单次 ≤ 0.01 元）
工具箱 4 个工具	全部免费、无次数限制	改为 2 个工具 30 天使用权，随 29.9 礼包赠送
解压小游戏	全部免费	等待页嵌入（P1）
今日谈资卡	无	免费（P0）

这一条要注意：如果你已经把工具箱做成「全员免费无限制」，按 V5.0 需要调整为「随礼包赠送 30 天」——否则它是一个只花钱、不赚钱的功能。

第 4 章 新增的部分（V2.2 没有，要补做）

4.1 裂变与传播 M5（P0，最优先）

这是本次新增里最优先的一块，因为 V5.0 的零成本获客完全依赖它。

功能编号	功能名称	说明	优先级
M5-01	分享诊断结果	机会热度图带邀请码分享，点击链接进来自动绑定邀请人	P0
M5-02	分享开业喜报	付费用户生成喜报，不带硬付费引导，只带品牌标识	P0
M5-03	今日谈资卡（免费）	每天一条同城/本行业机会速览，0 点自动更新，带来源与日期	P0
M5-04	分享动作埋点	统计转发量、点击量、注册量、付费量	P0
M5-05	裂变奖励机制	P0 先绑定邀请关系，V1.1 再放开奖励	P1

工作量估算：约 5-7 人天。其中「今日谈资卡」必须走模板化生成，单次成本 ≤ 0.03 元。

4.2 AI 成本监控与六道成本闸门（P0）

V5.0 第 7 章规定的六道闸门，研发必须全部实现。如果你的代码目前没有这一块，这是必须补的——它直接决定毛利率能不能守住 85%。

1. 模型路由：默认走轻档模型，效果不达标才升级；同一代模型价差可达 100 倍
2. 全链路缓存：系统提示词、工具定义、商机库、模板全部缓存；前缀禁止含时间戳与用户 ID
3. 模板化交付：10 件交付物中 7 件走模板填充，把模型成本压到总成本 10% 以内
4. 轮数上限：诊断 ≤ 8 轮、启动包 ≤ 25 轮、AI 教练单会话 ≤ 10 轮
5. 多模态限额：生图按张扣额度；视频与数字人只做加购，绝不允许免费调用
6. 预算熔断：用户级 / 项目级 / 密钥级三重上限，触及后自动降级到模板模式，而不是拒绝服务

配套要求：运营后台必须实时监控「AI 成本占收入比」，超过 25% 自动告警。

4.3 运营自动化（V5.0 第 8 章）

V5.0 新增了「一个人也能跑起来」的自动化要求。V2.2 没有这一章。

事项	自动化方式	人工介入频率
支付成功 → 生成 → 交付	全流程自动，支付回调直接触发异步任务	0 介入（异常时告警）
订单对账	每日凌晨自动生成对账表，异常订单推送	每日看 1 次
每日谈资卡生成	每日 0 点自动生成并发布	每周抽检 1 次
会员到期提醒	到期前 3 天 / 1 天自动推送续费提醒	0 介入
退款（未下载）	用户申请后自动退款并回收权益	0 介入
数据日报	每日早 9 点推送昨日营收/订单/新增/成本/净现金流	每天看 1 次
异常告警	异常订单 / 成本超限 / 服务器故障立刻推送	异常才处理

4.4 P1 新增模块（V1.0 不做，现金流转正后启动）

模块	内容	说明	优先级
M6 AI 生意教练	7×24 对话、场景化模拟、每周复盘	V2.2 完全没有，月卡及以上用户	P1
M7 多模态物料生成	AI 海报、Logo、短视频、数字人播报	V2.2 完全没有；视频/数字人只做加购	P1
M11 生态接入	微信小程序、支付宝生态等	V2.2 有对应内容，V5.0 归为 P1	P1

4.5 新增的非功能内容（不是代码，但研发要给数据）

- 第 13 章 冷启动运营：零成本五渠道、第一周与首月目标、何时开始投广告
- 第 14 章 现金流监控：每天必看三张表、每月必算三张表、五条红线、资金分配六步纪律

这两章是运营动作，但 V5.0 要求研发提供对应的后台数据支撑，所以要做进后台看板。

第 5 章 可以砍掉或延后的部分（V2.2 做了但 V5.0 不要）

这一章是帮你省时间的——有些已经写了的东西，反而应该停下来。

5.1 M9 消息与提醒（V5.0 已删除该模块）

V2.2 有 M9（6 项功能，P1）：站内消息、订阅提醒等。V5.0 没有这个模块，把「会员到期提醒」收进了第 8 章的自动化清单。

处理方式：不必单独开发消息中心，只做「会员到期提醒」这一条即可。

5.2 个人中心（P0 降为 P1）

V2.2 把个人中心放在 M10、优先级 P0；V5.0 降为 P1。

首版可以只保留两个最小入口：「我的启动包」和「会员状态」。其余（详细信息、设置项、消息列表）延后到 V1.1。

5.3 多端适配工作（暂停）

如果你已经为小程序 / App / 桌面端做了适配，这部分工作要暂停，不要再投入。

V5.0 明确：网页版跑通付费、月流水接近 10 万后，才启动其他端。V2.2 里那张「第 5-18 周各端排期表」，已被 V5.0 改为「现金流转正后按需启动」。

5.4 多端支付通道（延后）

V2.2 要求 iOS 走苹果内购（12%、T+45~60）。V5.0 首版只做网页版 + 微信个人主体虚拟支付。

iOS 内购可以延后到 App 阶段再处理——这也省掉了一块最容易卡上线的工作（苹果审核、站外支付引导风险）。

第 6 章 模块对照总表

6.1 V2.2 → V5.0 模块映射

V2.2 模块	V2.2 优先级	V5.0 对应	V5.0 优先级	变化性质
M1 首屏与启动	P0	M0-01/02、M1-01	P0	保留
M2 生意诊断	P0	M1-02、M1-04	P0	保留
M3 商机匹配	P0	M1-03、M1-05	P0	保留
M4 启动包生成与交付	P0	M3-01 ~ M3-06	P0	保留（明确模板比例）
M5 付费与订单	P0	M2-01 ~ M2-05	P0	修改（定价 × 3）
M6 工具箱	P1	M8	P1	微调（限定付费用户）
M7 解压小游戏	P1	M9	P1	保留
M8 分享与增长	P1	M5 裂变与传播	P0	升级（新增谈资卡）
M9 消息与提醒	P1	无	—	删除
M10 个人中心	P0	M10	P1	降级
M11 运营管理后台	P0	M4	P0	扩展（加 3 块看板）
—	—	M6 AI 生意教练	P1	新增
—	—	M7 多模态物料	P1	新增
—	—	M11 生态接入	P1	新增

6.2 变化性质分类

变化性质	包含内容	对代码的影响
完全保留	核心闭环、10 件交付物、技术架构、UI 规范、后台基础	不动
修改	定价、生成策略、后台看板、免费层边界	改配置与文案、改生成逻辑、加界面
新增	裂变 M5、成本监控、运营自动化、AI 教练、多模态	补做
删除 / 降级	M9 消息提醒、个人中心降级、多端暂停	停下不做

第 7 章 你现在的行动清单

7.1 必须立刻改的五件事

- 1. 定价：把 9.9 / 39 / 199 全部改为 29.9 / 99 / 599，并同步所有文案与支付金额
- 2. 裂变：新增 M5 裂变与传播模块，其中「今日谈资卡」优先
- 3. 后台：新增 AI 成本监控看板（含成本占收入比 25% 告警）
- 4. 后台：新增转化率看板与裂变数据看板
- 5. 成本闸门：确认六道闸门已实现，特别是「7 件模板 + 3 件 AI」的生成比例

7.2 代码复用评估

类别	内容	处理方式	预估工作量
直接保留	核心闭环、10 件交付物、架构、UI	不动	0
需要修改	定价配置、生成策略、后台看板、免费边界	改	约 1 周
新增补做	裂变 M5、成本监控、运营自动化	补	约 1-2 周
暂停	小程序/App/桌面/鸿蒙适配、iOS 内购	停	省下大量时间

7.3 建议的下一步

- 1. 先改定价（预计半天，改动最小、对收入影响最大）
- 2. 补裂变与成本监控（约 1-2 周）
- 3. 自己真实付通一笔 29.9 元，并成功下载 10 件交付物
- 4. 上线，观察首单转化率是否 $\geq 3\%$
- 5. 验证通过后，再启动小程序等其他端

7.4 给你的一句话

V2.2 是「把功能做全」，V5.0 是「把能收钱的那条链路做透」。

你按 V2.2 做出来的东西，是 V5.0 的地基，不是白做的。现在要补的，只是「离钱最近」的那几块——定价、裂变、成本监控。

附录 A 功能点数量对照

项目	V2.2	V5.0
章节数	14 章 + 2 附录	16 章 + 3 附录
标题数	96 个	72 个
表格数	73 张	22 张
详细功能点	85 项（M1-M11 全展开）	33 项（M0-M5 逐条）+ P1 模块文字描述
模块数	11 个（M1-M11）	12 个（M0-M11）
平台覆盖	7 端路线图	网页版先行，其余按需
功能分级依据	模块 + P0/P1/P2	现金流贡献值
定价	9.9 / 39 / 199	29.9 / 99 / 599 + 加购

附录 B 关键差异速查表

这张表可以直接打印出来贴在工位上，改动时逐条对照。

维度	V2.2	V5.0	你要做什么
单次定价	9.9 元	29.9 元	改配置
月卡	39 元	99 元	改配置
年卡	199 元	599 元	改配置
裂变模块	P1	P0	补做
今日谈资卡	无	P0（免费）	补做
AI 成本监控	无	P0	补做
转化率看板	仅埋点	P0	补做
裂变数据看板	无	P0	补做
生成比例	未明确	7 件模板 + 3 件 AI	改造
个人中心	P0	P1	可延后
消息提醒	P1 有	已删除	可砍
AI 教练 / 多模态	无	P1	延后
多端适配	七端排期	网页版先行	暂停
iOS 内购	P2 要做	延后	暂停

附录 C 文档修订记录

版本	核心变化
V2.2	全平台七端路线图；M1-M11 共 85 项功能点；定价 9.9/39/199；单份成本 ≤ 0.6 元
V5.0	现金流导向；P0 仅保留 6 个模块（M0-M5）；定价 29.9/99/599；新增裂变、成本监控、运营自动化、冷启动运营、现金流红线；网页版先行